

PISCINE-PATINOIRE : Actualités du 6.6.2024

Les travaux de la piscine-patinoire ont repris début avril avec plusieurs avancées importantes.

Les raccordements souterrains pour l'eau, l'électricité et le chauffage ont été installés.

Le complexe sera connecté au réseau de chauffage à distance (CAD) en partenariat avec Sitse et Romande Energie, utilisant la chaleur des eaux usées de la Station d'Épuration de Terre Sainte.

La Patinoire fournira de l'énergie au CAD lors de la création de la glace, qui restituera ensuite cette chaleur à la piscine. Le remblaiement des para-fouilles a également été exécuté.

1/1

PISCINE-PATINOIRE : Actualités du 6.6.2024

En parallèle, les éléments de charpente sont en production chez JPF-Ducret, avec une optimisation du dimensionnement.

Les charpentes spécifiques pour la piscine (structure pleine) et la patinoire (structure triangulée), les caissons acoustiques et thermiques, ainsi que les façades en bardage bois sont en cours de préparation et d'assemblage.

Les travaux de charpente sur site débiteront durant la 2ème quinzaine du mois de juin avec l'installation des grues et échafaudages, suivis de la construction en bois de la piscine et du bâtiment d'accueil durant l'été.

La construction de la charpente de la patinoire commencera après la rentrée scolaire, avec la toiture et les façades.

PISCINE-PATINOIRE : Actualités du 6.6.2024

Les plans d'exécution, incluant le design détaillé des bassins en inox, sont en cours de finalisation.

Malgré son impatience partagée avec l'ensemble de la population de Terre Sainte, Arso SA travaille avec patience et détermination pour maîtriser les coûts d'investissement, en analysant toutes les optimisations possibles dans chaque corps de métier.

Cette vigilance est cruciale en raison de l'évolution défavorable des coûts de construction ces dernières années.

La détermination du COPIL est permanente pour prendre les décisions qui concilient la fonctionnalité de l'ouvrage, la durabilité des installations et les aspects financiers, tout en visant le maintien des délais, soit une ouverture en été 2025.