

PISCINE-PATINOIRE : Actualités du 4.11.2022

1. Interaction du projet avec les canalisations d'eaux claires

1. Une solution a pu être trouvée conjointement avec les SITSE (Services Industriels de Terre Sainte et Environs) pour la déviation des réseaux d'eau claires. Ce plan est en cours de finalisation.

2. Travaux de terrassements

1. Les discussions avec l'entreprise de terrassement peuvent maintenant se finaliser.

3. Pédologie (étude des sols)

1. L'analyse de la première partie des sols (terre végétale) a pu être réalisée en même temps que les fouilles archéologiques.
2. Si, sur la plus grande partie de la parcelle, les terrains sont de bonne qualité, il convient de mentionner la présence de quelques déchets de chantiers dans les remblais qui avaient été effectués lors de la réalisation du collège.
3. Le plan de gestion de la terre végétale est en cours de finalisation : il comprend le stockage (lieu et conditions) et la réutilisation des matériaux.

Prochaine information après le prochain Comité de pilotage le 25 novembre 2022.