

PISCINE-PATINOIRE : Actualités du 25.10.2023

Avancement des travaux

Le déroulement du chantier est conforme à la planification prévue avec la fin des travaux de maçonnerie.

Il y a aura une interruption du chantier d'environ 2 mois avant de continuer par étapes, avec la charpente, la dalle froide de la patinoire et le bassin inox.

L'ouverture est toujours prévue pour l'été 2025.

Des photos de l'avancement du chantier sont mises régulièrement sur ce site